




INSPIRATIEBROCHURE

HOE VOORKOMT U DAT AANNEMER, INSTALLATEUR EN KEUKENMONTEUR LANGS ELKAAR HEEN WERKEN BIJ EEN...

Miscommunicatie bij een keukenverbouwing ontstaat vaak door onduidelijke tekeningen, losse plannings en te late keuzes.

VAN HELDER INZICHT TOT ZORGVULDIGE UITVOERING



viacreaties.nl

VOLG ONS



Facebook



Instagram



LinkedIn



YouTube

01

IN EEN OOGOPSLAG

DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN

Miscommunicatie bij een keukenverbouwing ontstaat vaak door onduidelijke tekeningen, losse planningen en te late keuzes.



01

DE AFSTEMMING BEGINT NIET OP DE MONTAGEDAG, MAAR

Veel problemen ontstaan niet tijdens de montage, maar weken eerder.

02

WAAR HET MEESTAL MISGAAT

Het keukenontwerp is nog niet definitief als de aannemer start. Er zijn verschillende versies van tekeningen in omloop.

03

WELKE INFORMATIE ALLE BETROKKEN PARTIJEN VOORAF NODIG HEBBEN

Om goed samen te werken, hebben aannemer, installateur en keukenmonteur niet alleen een plattegrond nodig, maar dezelfde set werkdocumenten.

ONDERWERPEN UIT DE BROCHURE

DE AFSTEMMING BEGINT NIET OP

WAAR HET MEESTAL MISGAAT

WELKE INFORMATIE ALLE

MINIMALE SET VOOR EEN GOEDE

VAN HELDER INZICHT TOT ZORGVULDIGE UITVOERING



viacreaties.nl

VOLG ONS



Facebook



Instagram



LinkedIn




YouTube

02

EEN HELDERE AANPAK

Miscommunicatie bij een keukenverbouwing ontstaat vaak door onduidelijke tekeningen, losse planningen en te late keuzes.



DE AANPAK IN BEELD

“

MINIMALE SET VOOR EEN GOEDE VOORBEREIDING

01

MINIMALE SET VOOR EEN GOEDE VOORBEREIDING

Definitieve keukenplattegrond, met kastindeling, apparatuur en werkbladen. Maatvoering per wand, inclusief nissen, dagmaten, plafondhoogte en vloeropbouw.

02

EEN PRAKTISCHE VOLGORDE DIE IN DE UITVOERING RUST GEEFT

Bij keukenverbouwingen lopen meerdere disciplines door elkaar. Toch werkt een vaste volgorde bijna altijd het best. Daarmee voorkomt u dat werk opnieuw moet worden gedaan.

03

WIJS ÉÉN COÖRDINEREND AANSPREEKPUNT

Als iedere partij alleen zijn eigen onderdeel bewaakt, ontstaan er snel grijze gebieden.

04

CHECKLIST VÓÓR DE AANNEMER EN INSTALLATEUR STARTEN

Onderstaande controlepunten zijn praktisch te gebruiken als beslisblok. Als u deze punten vooraf afvinkt, verkleint u de kans op fouten in de uitvoering.

05

WAT U DOET ALS DE INDELING TIJDENS DE VERBOUWING NOG VERANDERT

Soms verandert een plan toch nog. Bijvoorbeeld omdat een doorgang wordt verplaatst, een vloer hoger uitvalt of een nis anders blijkt dan verwacht.



DE VOLGENDE STAP

KLAAR VOOR MEER INZICHT?

- ✓ De afstemming begint niet op de montagedag, maar
- ✓ Waar het meestal misgaat
- ✓ Welke informatie alle betrokken partijen vooraf nodig hebben

BEKIJK DE WEBSITE

viacreaties.nl

Miscommunicatie bij een keukenverbouwing ontstaat vaak door onduidelijke tekeningen, losse plannings en te late keuzes.



viacreaties.nl

VOLG ONS



Facebook



Instagram



LinkedIn



YouTube